




Pronto

Boosting public procurement
for sustainable innovation



Monitorização e Avaliação da Execução do Contrato

PPI Mini módulo de formação #9



This project has received funding from
the European Union's COSME programme
under grant agreement No 857810

www.pronto-ppi.eu

MAEC num relance



O que queremos dizer com isso?

Actividades distintas que têm lugar durante (Monitorização) e após (Avaliação) a execução de um Contrato adjudicado, com o objectivo de avaliar a qualidade, oportunidade e nível de conformidade do seu desempenho e o valor criado pelos seus resultados.

Quando é importante utilizá-lo

Sempre. Legalmente falando, mas também substancialmente, nenhum processo de aquisição pode ser concluído com sucesso sem MAEC. Assim, o foco deve ser colocado nas especificidades no caso de soluções PCP ou PPI.

Porque é importante

A monitorização ajuda a prevenir muitos riscos de execução, incluindo atrasos, falhas e outros desvios. A avaliação é uma condição prévia para declarar o Contrato executado com sucesso, mas também contribui para a compreensão dos seus impactos a longo prazo.

Como pode ser implementado

Não há nenhuma forma recomendada, mas no caso de aquisição de inovação a utilização de KPIs para medir o desempenho do fornecedor e propor planos de contingência ou propostas de melhoria é a abordagem mais praticada.

Quando deve ser planeado/implementado




Necessita de identificação e avaliação



Análise de arte prévia



Pesquisa de DPI & estratégias de DPI e confidencialidade



Análise do ambiente regulador, de certificação, de normalização



Elaboração dos casos comerciais



Consulta do mercado aberto



Documentação do concurso



Condução do procedimento



Acompanhamento e avaliação do desempenho do contrato



Gestão após questões contratuais

Análise SWOT



Pontos fortes

- MAEC é parte integrante de todos os procedimentos de adjudicação e os seus benefícios são amplamente conhecidos e reconhecidos.
- Pode ser feito internamente de conferido a monitores/avaliadores externos.

Oportunidades

- A boa notícia é que o MAEC pode ser aprendido e tornar-se parte do conhecimento e capacidade dos membros da equipa de compras.
- Este conhecimento pode ter múltiplas aplicações.

Pontos fracos

- São necessárias competências especiais para uma boa implementação, que podem não existir no interior da organização.
- A externalização da tarefa traz custos e riscos adicionais que também necessitam de avaliação.

Ameaças

- Os adquirentes públicos carecem frequentemente de recursos financeiros dedicados (para além das disposições do convite) para organizar a formação interna do pessoal.
- A subcontratação dificilmente contribui para a realização de um balanço.



Consortium



CIVITTA



LOBA®



This project has received funding from the European Union's COSME programme under grant agreement No 857810

www.pronto-ppi.eu

info@pronto-ppi.eu